

УТВЕРЖДЕНА  
приказом директора  
от 31.08.2023 № 01-19/201 о/д

Дорожная карта  
по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе  
ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий на 2023-2025 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
<b>1. Организационный этап (август – декабрь 2023)</b>					
1.1.	Создание рабочей группы	Приказ о создании группы от 31.08.2023 № 01-19/202 о/д	Август 2023	Директор	
1.2	Изучение практик	Разработка и предложение по созданию УПК	Сентябрь 2023	Рабочая группа	
	Совещание по вопросам организации	Проработан механизм создания	Октябрь 2023	Заместитель директора по УПР	
	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработаны проекты документов: – приказ о создании УПК; – положение о создании УПК; – Дорожная карта по созданию и функционированию УПК; – Структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК.	Октябрь 2023	Рабочая группа	
1.2.	Проведение Совета учреждения с темой	Принято решение о создании УПК	Октябрь 2023	Заместитель директора по	

	создания УПК			УПР	
1.3	Внесение изменений в локальные акты учреждения	Создана нормативно-правовая база локальных актов, назначен отдельный лицевой счет	Октябрь 2023	Юрист, главный бухгалтер	
1.4	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	Ноябрь 2023	Рабочая группа	
1.5	Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден учебный план с учетом учебно-практической деятельности с учетом требований ФГОС	Май 2024	Заместители директора по УПР, УМР	
<b>2. Практический этап реализации (2023-2025)</b>					
2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг по направлениям	Январь-декабрь 2024	Заместитель директора по АХР	
2.2	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК	Январь 2024	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
2.3.	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг.	Январь 2024	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
<b>3. Заключительный этап (декабрь 2023-декабрь 2025)</b>					
3.1	Открытие УПК по направлениям:	открыты и функционируют направления УПК	В течение года	Руководитель УПК	
	1) Учебная (тренинговая фирма по предоставлению		25.12.2023	Руководитель направления	

	туристских услуг) «СтудентТур»				
	2) Учебное рекламное агентство (мини-типография УРА)		06.03.2024	Руководитель направления	
	3) Учебно- тренинговый логистический центр (мини-склад)		15.05.2024	Руководитель направления	
	4) Учебный центр – полигон аддитивных установок		15.09.2024	Руководитель направления	
	5) Мастерская швейного производства. Учебное ателье		25.12.2024	Руководитель направления	
	6) Учебно- производственный участок по изготовлению деталей на станках с ПУ		10.02.2025	Руководитель направления	
	7) Учебно- производственный участок для обучения лиц с ОВЗ «Кухонные рабочие» на базе столовой		15.04.2025	Руководитель направления	
	8) Интернет-магазин		25.09.2025	Руководитель направления	
	9) Учебная мини- гостиница		25.12.2025	Руководитель направления	
3.2	Трудоустройство обучающихся,	Заключены трудовые договора в соответствии со штатным расписанием	В течение года	отдел кадров	

	преподавателей				
<b>4. Информационное обеспечение (май-декабрь)</b>					
4.1	Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК.	Создан Медиа-план по освещению проекта	Май - Декабрь 2024	Зам. директора по УПР Руководитель УПК Руководитель ТО «Проф- движение»	
4.2	Проведение Дней открытых дверей	Проведено не менее 4 мероприятий	Январь, февраль, март, апрель	Руководитель Профцентра	